

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ.....มีการต่ออายุเว็บไซต์โดเมนเนม www.bpc.ac.th เป็นระยะเวลา 1 ปี.....

6.2 เชิงคุณภาพ.....มีเว็บไซต์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ดูแลความปลอดภัยในการใช้งาน.....

7. กิจกรรม และ/หรือ ขั้นตอนดำเนินการ / ระยะเวลา / สถานที่

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ

วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ												
	2562			2563									
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. เสนอโครงการ	←.....→												
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน		←.....→											
3. ดำเนินงานตามโครงการ													
3.1 จัดซื้อตามระเบียบพัสดุ.....			←.....→										
3.2													
3.3													
4. ติดตามผลการดำเนินงาน						←.....→							
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผู้บังคับบัญชา							←.....→						

7.2 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2562.....

7.3 สถานที่ดำเนินการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร.....

8. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ

ประเภทรายจ่าย รายการ	แหล่งเงิน / จำนวนเงิน				
	เงินรายได้ สถานศึกษา	เงินงบประมาณ			
		งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย	5,350
3. ค่าวัสดุ
4. ค่าครุภัณฑ์
5. อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น	5,350

หมายเหตุ ทุกรายการอาจถ่วงเฉลี่ย

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีเว็บไซต์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ดูแลความปลอดภัยในการทำงานและมีประสิทธิภาพ

10. การติดตามและประเมินผล 1. ใช้แบบประเมินผล

2. รายงานผลโครงการ PDCA